

DODATOK Č. 1 ZMLUVY O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	Obec Istebné
Sídlo organizácie:	Istebné 142, 103 41 Istebné
Štatutárny orgán:	Bc. Lýdia Fačková
IČO:	00314528
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu:	SK81 0200 0000 0000 2172 8332
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Bc. Lýdia Fačková, starostka obce
b) technických:	Marián Madera, zástupca starostky

(ďalej len “Objednávateľ”)

A

Názov	STAVPOČ s.r.o.
Sídlo:	Vojenské 812, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán:	Ing. František Jendroľ, konateľ Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
Zapísaná v:	OR OS v Žiline, Odd. s.r.o., Vložka č. 20310/L
IČO:	44 033 087
DIČ:	2022568449
IČ DPH:	SK2022568449
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	SK86 0200 0000 0024 1154 2559
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. František Jendroľ
b) technických:	Peter Štepunek
Číslo telefónu:	043/5524500
Číslo faxu:	
Email:	stavpoc@stavpoc.sk

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. PREAMBULA

Dňa 8.4.2020 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorej predmetom sú stavebné práce v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné“. Vzhľadom na situáciu na stavbe po fyzickom premeraní jej častí ako aj na vznesené požiadavky Objednávateľa sa menia niektoré položky rozpočtu stavby a cena stavby a pristupuje sa k zmene stavby č.1.

Článok III. PREDMET DODATKU

3.1 Týmto dodatkom sa ruší rozpočet stavby z prílohy č. Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy a nahrádza sa prílohou Rozpočet stavby-dodatok č. 1

3.2. Týmto dodatkom sa mení ods. 5.1.nasledovne:

Spolu bez DPH: 474 266,32

DPH 20% 94 853,26

Spolu: 569 119,58

Slovom: päťstošesťdesiatdeväť tisíc stodevätnásť EUR a päťdesiat osem centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia

4.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

4.3 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

4.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 dostane objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že ho uzavreli slobodne podľa svojej vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni a ani za nevýhodných

podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č.1 dobrovoľne podpisujú.

V Istebnom, dňa

V Námestove, dňa

.....

.....

Lýdia Fačková, starostka obce

Ing. František Jendroľ, konateľ

.....

Ing. Dominik Jendroľ, konateľ

Príloha: Rozpočet stavby-dodatok č.1